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IFSC senha para desbloquear: "ifsc"

DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA

OBRA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item Descrição R$ MAT R$ MO R$ Total %
1ª Parcela 30 dias

% R$ MAT % R$ MO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.830,89 328,05 3.158,94 1,97% 100,00% 2.830,89 100,00% 328,05

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0,00 29.836,14 29.836,14 18,61% 0,00 33,33% 9.945,38

3 IMPLANTAÇÃO E CASTELO D´ÁGUA 23.153,39 9.839,18 32.992,57 20,58% 100,00% 23.153,39 100,00% 9.839,18

4 BLOCOS 1,2 E 3 30.512,86 10.469,48 40.982,34 25,56% 60,00% 18.307,72 60,00% 6.281,69

5 FÁBRICA 8.915,36 4.103,13 13.018,49 8,12% 0,00 0,00

6 AUDITÓRIO 5.716,07 2.153,44 7.869,51 4,91% 40,00% 2.286,43 40,00% 861,38

7 CANTINA 2.097,20 800,60 2.897,80 1,81% 40,00% 838,88 40,00% 320,24

8 PORTARIA DE PEDESTRES 2.480,29 638,43 3.118,72 1,95% 40,00% 992,12 40,00% 255,37

9 CENTRAL GLP BLOCO 2 414,74 155,04 569,78 0,36% 20,00% 82,95 20,00% 31,01

10 ITENS DE USO GERAL 2.921,36 135,92 3.057,28 1,91% 0,00% 0,00 0,00

11 DOCUMENTAÇÃO E LAUDOS 4.929,48 17.876,43 22.805,91 14,23% 0,00 0,00

Total Material (R$) 83.971,64 57,75% 48.492,37

Total Mão-de-Obra (R$) 76.335,84 36,50% 27.862,29

Total Global (R$) 160.307,48 47,63% 76.354,66

Total Geral Acumulado (R$) 47,63% 76.354,66

ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO 
CONTRA INCÊNDIO NO CÂMPUS ITAJAÍ DO IFSC
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IFSC senha para desbloquear: "ifsc"

DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA

OBRA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item Descrição R$ MAT R$ MO R$ Total %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.830,89 328,05 3.158,94 1,97%

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0,00 29.836,14 29.836,14 18,61%

3 IMPLANTAÇÃO E CASTELO D´ÁGUA 23.153,39 9.839,18 32.992,57 20,58%

4 BLOCOS 1,2 E 3 30.512,86 10.469,48 40.982,34 25,56%

5 FÁBRICA 8.915,36 4.103,13 13.018,49 8,12%

6 AUDITÓRIO 5.716,07 2.153,44 7.869,51 4,91%

7 CANTINA 2.097,20 800,60 2.897,80 1,81%

8 PORTARIA DE PEDESTRES 2.480,29 638,43 3.118,72 1,95%

9 CENTRAL GLP BLOCO 2 414,74 155,04 569,78 0,36%

10 ITENS DE USO GERAL 2.921,36 135,92 3.057,28 1,91%

11 DOCUMENTAÇÃO E LAUDOS 4.929,48 17.876,43 22.805,91 14,23%

Total Material (R$) 83.971,64

Total Mão-de-Obra (R$) 76.335,84

Total Global (R$) 160.307,48

Total Geral Acumulado (R$)

ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO 
CONTRA INCÊNDIO NO CÂMPUS ITAJAÍ DO IFSC

2ª Parcela 60 dias

% R$ MAT % R$ MO

0,00 0,00

0,00 33,33% 9.945,38

0,00% 0,00 0,00% 0,00

40,00% 12.205,14 40,00% 4.187,79

70,00% 6.240,75 70,00% 2.872,19

60,00% 3.429,64 60,00% 1.292,06

40,00% 838,88 40,00% 320,24

40,00% 992,12 40,00% 255,37

80,00% 331,79 80,00% 124,03

0,00% 0,00 0,00% 0,00

0,00% 0,00 0,00% 0,00

28,63% 24.038,33

24,89% 18.997,07

26,85% 43.035,40

74,48% 119.390,06
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IFSC senha para desbloquear: "ifsc"

DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA

OBRA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item Descrição R$ MAT R$ MO R$ Total %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.830,89 328,05 3.158,94 1,97%

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0,00 29.836,14 29.836,14 18,61%

3 IMPLANTAÇÃO E CASTELO D´ÁGUA 23.153,39 9.839,18 32.992,57 20,58%

4 BLOCOS 1,2 E 3 30.512,86 10.469,48 40.982,34 25,56%

5 FÁBRICA 8.915,36 4.103,13 13.018,49 8,12%

6 AUDITÓRIO 5.716,07 2.153,44 7.869,51 4,91%

7 CANTINA 2.097,20 800,60 2.897,80 1,81%

8 PORTARIA DE PEDESTRES 2.480,29 638,43 3.118,72 1,95%

9 CENTRAL GLP BLOCO 2 414,74 155,04 569,78 0,36%

10 ITENS DE USO GERAL 2.921,36 135,92 3.057,28 1,91%

11 DOCUMENTAÇÃO E LAUDOS 4.929,48 17.876,43 22.805,91 14,23%

Total Material (R$) 83.971,64

Total Mão-de-Obra (R$) 76.335,84

Total Global (R$) 160.307,48

Total Geral Acumulado (R$)

ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO 
CONTRA INCÊNDIO NO CÂMPUS ITAJAÍ DO IFSC

3ª Parcela 90 dias

% R$ MAT % R$ MO

0,00 0,00

0,00 33,33% 9.945,38

0,00 0,00

0,00% 0,00 0,00% 0,00

30,00% 2.674,61 30,00% 1.230,94

0,00 0,00

20,00% 419,44 20,00% 160,12

20,00% 496,06 20,00% 127,69

0,00 0,00

100,00% 2.921,36 100,00% 135,92

100,00% 4.929,48 100,00% 17.876,43

13,62% 11.440,95 ###

38,61% 29.476,48

25,52% 40.917,42

100,00% 160.307,48


